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1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
Tổ chức và Quản lý thi công xây dựng 

· Mã học phần:  KXD 08.4

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế xây dựng công trình giao thông
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Kinh tế xây dựng
· Loại học phần: Bắt buộc
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: 
· Đo bóc khối lượng xây dựng     

; Mã số:KXD2.38.2

· Công trình nhân tạo F1,F2


; Mã số: CAU.
· Các học phần học song hành: 
· Định mức kinh tế và định giá sản phẩm
; Mã số: KXD.06.4
· Các yêu cầu khác đối với học phần: 
· Cơ sở vật chất: Máy chiếu, loa, máy tính
· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết

(tiết)
	Thảo luận

(tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Bài tập lớn

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Thí nghiệm

(tiết)
	Tự học

(giờ)

	45
	15
	15
	10
	0
	0
	120


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc khoá học sinh viên thu nhận được những nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật để:

- Lập, đánh giá, và lựa chọn được phương án hợp lý về tiến độ thi công các dự án xây dựng phù hợp với các điều kiện khách quan.
- Triển khai quá trình xây dựng ở tại hiện trường để đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời hạn, nằm trong ngân sách cho phép, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình lao động.
 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)

Sau khi kết thúc khóa học sinh viên có thể:

- Xây dựng được khung logic để có thể lập tiến độ và triển khai thi công một dự án xây dựng.

- Nắm được các phương pháp, cách thức tiến hành thi công một công trình từ khi chuẩn bị xây dựng cho tới khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng.
2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)

Mục tiêu của môn học gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có được sau khi học học phần:


- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:

+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học;

+ Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học tập;

+ Biết về sự thay đổi của ngành xây dựng, đặc biệt là xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng;

+ Biết về khu vực (regions) và biết cách nhận biết thế giới một cách có phân tích khoa học;

+ Nắm được kiến thức, có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những vấn đề đang xảy ra trong quá trình xây dựng công trình.


- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:

+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được;

+ Có kỹ năng làm việc với người khác;

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt; Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;


- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:

+ Yêu thích học phần, ngành học mà sinh viên đang theo học;

+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy học phần; 

+ Nhìn thấy thái độ của riêng mình;

+ Nhìn thấy giá trị của xã hội mình;

+ Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;

+ Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
3.1. Tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt:

Học phần Tổ chức và Quản lý thi công xây dựng trang bị cho sinh viên những kiến thức về Phương pháp tổ chức sản xuất trong xây dựng, lựa chọn phương pháp tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và kinhh tế. Tổ chức công tác chuẩn bị xây dựng, tổ chức công tác cung cấp nhu cầu tài nguyên phục vụ xây dựng, công tác điều độ sản xuất tại công trường xây dựng và quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng.

3.2. Tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh:

Students will be well-equipped with knowledge about methods of operating manufacture in construction, choosing methods of executing to ensure progress, quality and economization, preparation for construction, providing resources demand for construction, operating manufacture at construction site and managing products’ quality of construction enterprises.
4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)
Chương 1: Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông
Chương 2: Thiết kế tổ chức xây dựng

Chương 3: Lập và quản lý tiến độ sản xuất trong xây dựng
Chương 4: Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền

Chương 5: Tổ chức công tác chuẩn bị cho xây dựng

Chương 6: Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật trong xây dựng

Chương 7: Tổ chức quản lý và khai thác xe, máy thi công trong xây dựng

Chương 8: Tổ chức lao động và bảo hộ lao động trong xây dựng giao thông

Chương 9: Tổ chức vận chuyển trong xây dựng giao thông

Chương 10: Tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chương 11: Tổ chức quản lý thi công xây dựng

Chương 12: Vận dụng tổ chức thi công các hạng mục công trình giao thông cụ thể

5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Lê Minh Cần
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GVC
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại:




email: 

· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Nguyễn Tài Duy
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GV
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại: 01662558013


email: nguyentaiduy@yahoo.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ ba: Đinh Trọng Hùng
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GV
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại: 0949031589


email: dthung@utc.edu.vn 

· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ ba: Lã Ngọc Minh
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GV
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại:




email: 

- Họ và tên giảng viên phụ trách học phần: Nguyễn Lương Hải




+ Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên, Tiến sỹ




+ Thời gian, địa điểm làm việc: tại phòng 509a9




+ Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế xây dựng, 



+ Điện thoại: 0912 880 643;  mail: haiuct.vietnam@gmail.com

Các giảng viên bộ môn KTXD
6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1. Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông, PGS-TS Phạm Văn Vạng (chủ biên) ThS-GVC Lê Minh Cần, Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Hà Nội 2008
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

 
1.  Management of Construction Projects, Brian Cooke, Wiley, 2008
   

2. Project Management in Construction, 5 Edition, Anthony Walker, Wiley, 2008

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng: Thi công và nghiệm thu công tác đất, bê tông, móng đường, mặt đường v.v…
   

4. Định mức thi công hoặc định mức dự toán xây dựng (Định mức phần xây dựng)
7. Hình tổ chức và dạy học
	Thứ tự chương mục
	Nội dung
	Số giờ (1 tiết = 50 phút)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thí nghiệm
	Thảo luận
	Thực hành
	Tự học

	Chương 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6


	Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông

Khái niệm về sản xuất và tổ chức sản xuất

Tổ chức sản xuất trong XDGT

Nguyên tắc tổ chức sản xuất XDGT

Các công tác chủ yếu trong XDGT

Nội dung công tác tổ chức sản xuất xây dựng giao thông

Hệ thống các phương pháp tổ chức sản xuất XDGT
	4
	
	
	1
	
	

	Chương 2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Thiết kế tổ chức xây dựng

Khái niệm chung

Thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo

Thiết kế tổ chức thi công chi tiết

Phương pháp so sánh đánh giá PA thi tổ chức thi công
	5
	
	
	1
	
	

	Chương 3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

	Lập và quản lý tiến độ sản xuất trong xây dựng

Khái niệm chung

Lập và quản lý tiến độ xây dựng  theo phương pháp sơ đồ Gantt

Lập và quản lý tiến độ xây dựng theo phương pháp sơ đồ mạng

Lập và quản lý tiến độ xây dựng theo phương pháp sơ đồ xiên

Công tác điều độ sản xuất theo tiến độ
	6
	1
	
	2
	
	

	Chương 4
4.1

4.2

4.3

4.4


	Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền

Khái niệm và phân loại dây chuyền

Các tham số của dây chuyền

Tính toán thiết kế dây chuyền

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dây chuyền và biện pháp rút ngắn thời gian thi công khi tổ chức thi công dây chuyền
	5
	2
	
	2
	
	

	Chương 5

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
	Tổ chức thi công các hạng mục công trình 

Tổ chức thi công nền đường

Tổ chức thi công móng đường

Tổ chức thi công mặt đường
Tổ chức thi công hệ thống an toàn giao thông

Tổ chức thi công cầu, cống trên đường

Giao bài tập lớn của học phần
	4
	10
	
	
	
	

	Chương 6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
	Tổ chức công tác chuẩn bị cho xây dựng

Ý nghĩa, nội dung công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị nhà tạm công trường

Tổ chức xây dựng cầu tạm, đường tạm

Tổ chức cung cấp nước và năng lượng phục vụ thi công

Tổ chức cơ sở sản xuất phụ và phụ trợ

Các công việc chuẩn bị khác
	4
	2
	
	2
	
	

	Chương 7

7.1

7.2

7.3
	Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật trong xây dựng

Khái niệm chung

Tổ chức cung ứng vật tư

Tổ chức kho bãi và bảo quản vật tư
	3
	
	
	1
	
	

	Chương 8

8.1

8.2

8.3

8.4


	Tổ chức quản lý và khai thác xe, máy thi công trong xây dựng

Hình thức và nội dung tổ chức quản lý xe, máy thi công trong xây dựng

Tổ chức đội xe, máy thi công trong doanh nghiệp xây dựng

Tổ chức công tác phục vụ xe, máy thi công

Một số chỉ tiêu đánh giá và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng xe, máy thi công
	4
	
	
	2
	
	

	Chương 9

9.1

9.2


	Tổ chức lao động và bảo hộ lao động trong xây dựng giao thông

Tổ chức tổ đội lao động

Tổ chức công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động trong doanh nghiệp xây dựng
	3
	
	
	1
	
	

	Chương 10

10.1

10.2

10.3


	Tổ chức vận chuyển trong xây dựng giao thông

Khái niệm, ý nghĩa công tác vận chuyển

Phân loại công tác vận chuyển

Xác định khối lượng vận chuyển và tổ chức vận chuyển
	4
	
	
	1
	
	

	Chương 11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5
	Tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng

Khái niệm, sự cần thiết quản lý chất lượng sản phẩm

Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể liên quan

Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

Bảo hành và bảo trì công trình xây dựng
	3
	
	
	1
	
	

	
	Cộng
	45
	15
	
	15
	
	120


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 


Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

5%  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

10%  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: Bài kiểm tra)
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5% 
2) Bài tập lớn: 

a. Hình thức: Báo cáo bài tập lớn
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 10% 

8.3. Thi kết thúc học phần ( 70%)
c. Hình thức: Thi viết

d. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 70% 

Duyệt







         Hiệu trưởng
                           Trưởng khoa                                  
    Trưởng bộ môn

             (Ký tên)                                         (Ký tên)                                  
           (Ký tên) 
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